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DTI/ Unidade de Qualidade e Governanga 206,000.00 0.00 21.95 . 106,28
- P.A. - Governanga e Gestao de Servigos
de TI/ PE: 17.1.3/ Agao 7350 - 2018 23,33

DTI/ Unidade de desenvolvimento de 2,607,000.00 34,828.86 | 11.39 . 3,511
sistemas/ PE: 17.3.5/ Agao 7626 - 2018

DTI/ Unidade de Infraestrutura e 700,000.00 0.00 - 51.84 50,16
Tecnologia/ PE: 17.1.1/ Agéo 7349 - 2018 26.00

DTI/ Unidade de Atendimento ao Usuario/ 1,500,000.00 0.00 30.74 . 0,00
PE: 17.1.5/ Agéo 1438 - 2018 a0
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LEGENDA
Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de concluséo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
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