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DTI/ Unidade de Qualidade e Governanca 144.200,00 0,00 77,78 . 90,00

- P.A. - Governanga e Gestao de Servigos

de TI/ PE: 17.1.3/ Agao 7350 - 2018 70,00

DTI/ Unidade de desenvolvimento de 1.440.000,00 176.969,30 46,80 . 24,57

sistemas/ PE: 17.3.5/ Agdo 7626 - 2018 11,50

DTI/ Unidade de Infraestrutura e 490.000,00 0,00 38,76 92,88

Tecnologia/ PE: 17.1.1/ Agéo 7349 - 2018 - 36.00 .

DTI/ Unidade de Atendimento ao Usuario/ 1.500.000,00 138.320,00 . 63,20 . 12,66

PE: 17.1.5/ Agéo 1438 - 2018 800
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LEGENDA
Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%

Fonte dos dados: Channel —Sistema de Governanga Institucional
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