Gerado no dia 08/11/2018 as 09:58
Relatério de Desempenho Obj Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica 2018 (4 itens) @

¥ Exportar para Excel s Exportar para ODS sy Exportar para CSV a1 Exportar para TXT A]Exportar para PDF @l Exportar para Word

Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugio do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acoes
| | | | | [ | [ | [ | Limpar || Filtrar
DTI/ Unidade de Qualidade e Governanga 144.200,00 11.500,00 _ 100,00 . 100,00
- PA. - Governanga e Gestao de Servigos
de TI/ PE: 17.1.3/ Agao 7350 - 2018 100,00
DT/ Unidade de desenvolvimento de 1.200.000,00 245.534,31 _ 84,03 70,27
sistemas/ PE: 17.3.5/ Agao 7626 - 2018
59,05
DTI/ Unidade de Infraestrutura e 490.000,00 0,00 47,27 84,62
Tecnologia/ PE: 17.1.1/ Agao 7349 - 2018 -40 00 .
DT/ Unidade de Atendimento ao Usuario/  1.500.000,00 135.566,69 - 88,31 . 16,18
PE: 17.1.5/ Acédo 1438 - 2018
14,29
Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
Channel - Tl para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados
LEGENDA
Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugido do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de concluséo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% :l 50% até 75% - 75% até 100%
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