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DT/ Unidade de Qualidade e Governanga 144.200,00 11.500,00 _ 100,00 . 100,00
- P.A. - Governanga e Gestao de Servigos
de TI/ PE: 17.1.3/ Agao 7350 - 2018 100,00
DTI/ Unidade de desenvolvimento de 833.977,00 555.708,95 _ 99,96 . 87,12
sistemas/ PE: 17.3.5/ Agdo 7626 - 2018

87,09
DTI/ Unidade de Infraestrutura e 490.000,00 1.621.500,00 _ 100,00 . 100,00
Tecnologia/ PE: 17.1.1/ Agéo 7349 - 2018

100,00
DTI/ Unidade de Atendimento ao Usuario/ 1.500.000,00 135.566,69 _ 100,00 57,14
PE: 17.1.5/ Agéo 1438 - 2018

57,14

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
Channel - Tl para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA
Evolugao do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto:

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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