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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto
Segunda Instancia/Monitoramento dos 0,00 0,00 _ 74,74 . 115,87
processos judiciais do 2° grau/ PE: 11.1.3 -

2021 86,60

Segunda Instancia/lmplementacédo das 0,00 0,00 35,71 100,02
Secretarias Processuais no 2° Grau/ PE: - .

11.1.4 - 2021 3572

CGE/Unidade de Processos/Implementar as 30.000,00 0,00 - 31,45 56,37
Secretarias Processuais/PE 11.1.4/Agéao 5107

~2021 17,73

CEAF/Padronizagéo das Normas Internas/PE: 0,00 0,00 _ 43,76 . 173,30
11.1.7 - 2021 75.84

Corregedoria/Uniformizagéo e regulamentagdo 0,00 0,00 _ 19,23 . 247,06
dos tramites procedimentais e das rotinas

administrativas internas da CGMPBA/PE 47,50

11.1.5 - 2021

Ouvidoria/Aprimoramento dos fluxos e 0,00 0,00 - 57,45 51,57
procedimentos/PE 11.1.2 - 2021 29.63

Gabinete/Agdes para a implementag&o de 0,00 0,00 69,89 . 0,00
procedimentos extrajudiciais eletrénicos/PE:

11.2.2 - 2021 0.00

Ouvidoria/lntegragdo entre a Ouvidoria e o 49.000,00 0,00 - 50,42 53,14
publico interno/PE: 11.1.6/A¢&o 4057 P - 2021 T
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LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclusio real do projeto Percentual de conclusio que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Projeto ndc iniciado - 0% 3 25% . 25% a 50% |:| S0% a 75% . 5% 3 100%
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