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Secretaria-Geral/ Aprimorar a Resolugéo do 0,00 0,00 77,06 69,21
CSMP/ PE:11.1.1 - 2019

53,34
CGE/ Unidade de Processos/ Implementar as 0,00 0,00 100,00 . 93,33
Secretarias Processuais/ PE: 11.1.4 - 2019

93,33
OUVIDORIA/ Aprimoramento dos Fluxos e 46.900,00 42.319,36 100,00 . 100,00
Procedimentos/ PE 11.1.2/ Agéo 7329 - 2019

100,00
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