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Nome do Projeto

Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto

Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acbes

l | | |

| | | [ impar | Fiear

CECOM!/ Projeto Comunicagéo Mais 0,00 0,00 I 37,11 . 7,49
Social/ PE 18.1.2 - 2019

2,78
CECOM/ Redes Sociais/ P.E 18.1.6 - 0,00 0,00 44,24 . 0,00
2019

0,00
CECOM/ Publicidade Institucional/ PE: 1.245.000,00 311.950,06 - 53,82 67,30
18.3.2; 18.1.5; 18.1.2/ Agéo 2050 - 2019

36,22
CECOM/ Comunicagao Institucional/ PE:  350.000,00 26.573,24 _ 75,14 66,54
18.3.2; 18.1.5; 18.1.2/ Agédo 2050 - 2019

50,00
CECOM/ Projeto CECOM Visita/ PE 7.000,00 0,00 . 26,85 . 31,02
18.1.1/ AGAO 4008 - 2019

8,33
CECOM/ Projeto CECOM ltinerante/ PE~ 12.100,00 0,00 - 36,90 54,19
18.1.1/ Agéo 4008 - 2019

20,00
CECOM/ Capacitagédo/ PE 18.1.1/ Agao 123.900,00 0,00 52,65 47,48
4008 - 2019 - .

25,00

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
Channel - Da estratégia a execugao © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados
LEGENDA

Evolugdo do projeto:

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de concluséo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
Bl 0% ate 25% [ 25% até 50% [ | 50% até 75% [l 75% até 100%
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