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CECOM!/ Projeto Comunicagdo Mais 0,00 0,00 - 87,40 . 15,89

Social/ PE 18.1.2 - 2019 13.89

CECOM/ Redes Sociais/ P.E 18.1.6 - 2019 0,00 0,00 93,12 . 0,00
0,00

CECOM/ Publicidade Institucional/ PE: 1.245.000,00 669.079,63 93,69 45,90

18.3.2; 18.1.5; 18.1.2/ Agéo 2050 - 2019 _43 0 .

CECOM/ Comunicacéo Institucional/ PE:  454.465,88 149.136,83 _ 96,33 67,99

18.3.2; 18.1.5; 18.1.2/ Agao 2050 - 2019 65.50

CECOM/ Conhecendo o MP/ PE 12.7.6 - 0,00 0,00 _ 98,45 . 96,50

2019 95,00

CECOM/ Projeto CECOM Visita/ PE 7.000,00 0,00 . 100,00 . 8,33

18.1.1/ ACAO 4008 - 2019 833

CECOM/ Projeto CECOM ltinerante/ PE 12.100,00 0,00 94,88 . 21,08
18.1.1/ Agao 4008 - 2019 20.00

CECOM/ Capacitagdo/ PE 18.1.1/ Acao 123.900,00 41.544,39 93,18 . 42,39
4008 - 2019 39,50
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
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LEGENDA

Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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