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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Seméforo de Prazo do Projeto Acoes
l || | || | | [ | | Limpar | | Filtrar |
CECOM/ Projeto Comunicagé&o Mais Social/ 0,00 0,00 _ 97,04 . 96,37
PE 18.1.2 - 2019

93,52
CECOM/ Redes Sociais/ P.E 18.1.6 - 2019 0,00 0,00 _ 100,00 . 88,89

88,89
CECOM/ Publicidade Institucional/ PE: 18.3.2; 1.245.000,00 1.021.136,86 _ 100,00 60,00
18.1.5; 18.1.2/ Agédo 2050 - 2019

60,00
CECOM/ Comunicag&o Institucional/ PE: 494.465,88 450.957,76 _ 100,00 . 100,00
18.3.2; 18.1.5; 18.1.2/ Agédo 2050 - 2019

100,00
CECOM/ Conhecendo o MP/ P.E 12.7.6 - 2019 0,00 0,00 _ 100,00 . 95,00

95,00
CECOM/ Projeto CECOM Visita/ PE 18.1.1/ 7.000,00 0,00 . 100,00 . 8,33
ACAO 4008 - 2019

8,33
CECOM/ Projeto CECOM ltinerante/ PE 12.100,00 0,00 100,00 20,00
18.1.1/ Agéo 4008 - 2019 - .

20,00
CECOM/ Capacitagédo/ PE 18.1.1/ Agéo 4008 - 123.900,00 52.434,39 _ 100,00 . 100,00
2000 100,00
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LEGENDA

Evolugdo do projeto:

percentual de conclusio real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

B o atc 255 [ 5% ate 0% [ | s0%ate 75% [ 75% até 100%
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