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CECOM/Fortalecer o processo de
comunicagao e aproximagao da
instituicdo com a sociedade civil
organizada/PE 18.3.5/PEN - 2021

CECOM/Politica de Comunicagéo Social
do MPBA (Projeto Comunicagao Mais
Social)/PE 18.1.7 - 2021

CECOM/Reestruturagéo da area de
comunicagéo social (capacitacéo)/PE
18.1.1/ Agéo 5248 - 2021

CECOM/Projeto Comunicagao Mais
Social/PE: 18.1.4/PEN - 2021

CECOM/Projeto Mais Social/PE
18.1.5/Agé@o 5248/PEN - 2021

CECOM/Projeto Comunicagao Mais
Social (Agdes e
Treinamentos)/PE:18.2.1/Agao 5248/PEN
- 2021

CECOM/Projeto Comunicagao Mais
Social (Didlogo com veiculos de
comunicacéo)/PE: 18.2.3/PEN - 2021

CECOM/Reformulagéo e gerenciamento
dos portais/PE: 18.3.1 - 2021

CECOM/Projeto Comunicagao Mais
Social (Nucleo de comunicagéo
digital)/PE: 18.3.6/A¢d0 5248 P/ PEN -
2021

CECOM/Plano de Comunicagdo/PE
18.1.2/A¢éo 2050/PEN - 2021

CECOM/Publicidade Institucional/PE
18.3.3/Aga0 2050 P/ PEN - 2021

CECOM/Estreitar o dialogo entre a
populacéo e o Ministério Publico/PE
18.3.4/PEN - 2021
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Evolugdo do Projeto:

Percentual de conclusio real do projeto

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclusio que o projeto deveria apresentar, conforme o plangjado |:| Frojeto ndo iniciada - 0% a 25%

Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projetofPercentual planejado do projeto) *100:

B 25%as0% [O] 50%a75% [ 75%a100%
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