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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acoes
l | I I I I | Limpar || Filt
CSI/CGS Geral / PE 9.6.2- 2018 0.00 0.00 31.13 . 0,00
0,00
CSl/ Plano de Comunicag&o/ PE 9.6.1/ Agéo 15,500.00 0.00 I 24.64 . 13,51
7347 - 2018 333
CSl/ Base de Dados/ PE 9.6.1- 2018 0.00 0.00 18.76 . 0,00
0,00
CGE/PE 9.4.9/Aga0 7359 - 2018 116,900.00 405.00 . 11.00 . 83,61
9,20
CSI/ Aprimoramento de Fluxos e 20,000.00 0.00 I 11.63 . 35,85
procedimentos CSI/ PE: 9.6.1/ Agédo 7343 -
2018 417
CSl/ Ampliagéo do parque tecnolégico/ PE: 74,250.00 0.00 23.41 . 0,00
9.6.1/ Agao 7344 - 2018 0.00
CSl/ Disseminagéo de Caixa de Ferramentas 18,000.00 1,440.00 I 27.33 . 22,87
de Procedimento e Modelo na Area de
Inteligéncia e Seguranga Institucional/ PE: 6,25
9.6.1/ Agdo 7782 - 2018
CSI/ CSINO RASTRO/ PE: 9.4.3 - 2018 0.00 0.00 23.31 . 0,00
0,00
CSI/ Implementagdo de Geoprocessamento/  167,750.00 0.00 - 36.31 . 44,75
PE: 9.6.1/ Agéo 7345 - 2018 16.25
CSl/ Qualificagao de Integrante/ PE: 9.6.1/ 81,000.00 0.00 44.35 75,15
Agéo 7346 - 2018 - 33.33 .
DT/ Unidade de Assessoria Seguranga da 500,000.00 0.00 32.50 . 0,00
Informagéo/ PE: 9.6.2/ Agao 7348 - 2018 0.00
CSI/ Aprimoramento de Medida de Protecdoa  46,000.00 6,997.50 25.48 . 0,00
Integrante do Ministério Publico/ PE: 9.6.1/
Agéo: 7783 - 2018 0,00
CSI/ Implementag&o do projeto de seguranca 376,500.00 0.00 I 20.87 . 33,54
institucional/ PE: 9.6.2/ Agao 7347 - 2018 700
CSI/ UDI/ PE9.6.1 - 2018 0.00 0.00 4.92 . 0,00
0,00
LEGENDA
Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusédo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% : 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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