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CGE/PE 9.4.9/Agéo 7358 - 2018 199.000,00 0,00 _ 94,84 . 84,60
80,24

CSI/ Plano de Comunicagao/ PE 9.6.1/ 8.000,00 0,00 _ 87,20 . 76,45

Agao 7347 - 2018 0667

CSl/ Base de Dados/ PE 9.6.1- 2018 0,00 0,00 _ 88,04 56,80
50,00

CGE/PE 9.4.9/Aga0 7359 - 2018 116.900,00 57.034,63 _ 82,69 57,85
47,84

CSl/ Aprimoramento de Fluxos e 2.000,00 0,00 _ 85,72 . 84,58

procedimentos CSI/ PE: 9.6.1/ Agao 7343

- 2018 72,50

CSI/ Ampliagéo do parque tecnoldgico/ 14.250,00 0,00 _ 89,66 52,29

PE: 9.6.1/ Agao 7344 - 2018
46,88

CSl/ Disseminag&o de Caixa de 154.623,10 4.620,00 _ 91,51 . 78,32

Ferramentas de Procedimento e Modelo

na Area de Inteligéncia e Seguranca 71,67

Institucional/ PE: 9.6.1/ Agéo 7782 - 2018

CSI/ CSINO RASTRO/ PE: 9.4.3-2018 0,00 0,00 _ 85,73 58,32
50,00

CSI/ Implementag&o de 1.732,00 1.530,00 _ 85,44 54,13

Geoprocessamento/ PE: 9.6.1/ Agéo

7345 - 2018 46,25

CSI/ Qualificagéo de Integrante/ PE: 9.6.1/ 83.364,90 31.544,87 _ 93,49 70,49

Acéo 7346 - 2018 65,90

DTI/ Unidade de Assessoria Seguranga  502.105,00 272.885,00 _ 90,67 66,18

da Informacgao/ PE: 9.6.2/ Acao 7348 -

2018 60,00

CSI/ Aprimoramento de Medida de 45.050,00 28.612,00 80,09 43,07

Protegéo a Integrante do Ministério - .

Pablico/ PE: 9.6.1/ Agéo: 7783 - 2018 34,50

CSI/ Implementag&o do projeto de 250.280,00 11.650,00 _ 79,15 68,51

seguranca institucional/ PE: 9.6.2/ Agao

7347 - 2018 54,22

CSI/ UDI/ PE 9.6.1 - 2018 0,00 0,00 64,19 . 0,00
0,00

Pagina 1 de 1

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

Channel - Tl para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugio do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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