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CGE/PE 9.4.9/A¢a0 7358 - 2018 199.000,00 63.259,00 _ 100,00 . 96,83
96,83

CSI/ Plano de Comunicag&o/ PE 9.6.1/ 8.000,00 0,00 _ 100,00 . 76,67

Aca0 7347 - 2018 -

CSlI/ Base de Dados/ PE 9.6.1- 2018 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
100,00

CGE/PE 9.4.9/Agao 7359 - 2018 116.900,00 57.034,63 _ 100,00 68,06
68,06

CSI/ Aprimoramento de Fluxos e 2.000,00 0,00 _ 100,00 73,75

procedimentos CSI/ PE: 9.6.1/ Agao 7343

- 2018 73,75

CSI/ Ampliagéo do parque tecnoldgico/ 15.750,00 7.377,00 _ 100,00 69,79

PE: 9.6.1/ Agao 7344 - 2018 69.79

CSI/ Disseminagé&o de Caixa de 153.123,10 104.620,00 _ 100,00 . 96,67

Ferramentas de Procedimento e Modelo

na Area de Inteligéncia e Seguranca 96,67

Institucional/ PE: 9.6.1/ Agéo 7782 - 2018

CSI/ CSINO RASTRO/ PE: 9.4.3- 2018 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
100,00

CSI/ Implementagao de 1.732,00 1.530,00 _ 100,00 . 45,83

Geoprocessamento/ PE: 9.6.1/ Agéo

7345 - 2018 45,83

CSI/ Qualificagéo de Integrante/ PE: 9.6.1/ 61.660,03 75.319,58 _ 100,00 . 77,78

Agéo 7346 - 2018 77,78

DTI/ Unidade de Assessoria Seguranga  775.105,00 545.885,00 _ 100,00 . 100,00

da Informacgao/ PE: 9.6.2/ Acao 7348 -

2018 100,00

CSI/ Aprimoramento de Medida de 45.050,00 29.545,00 100,00 38,50

Protegéo a Integrante do Ministério - .

Pablico/ PE: 9.6.1/ Agéo: 7783 - 2018 38,50

CSI/ Implementag&o do projeto de 250.280,00 75.319,47 _ 100,00 61,11

seguranca institucional/ PE: 9.6.2/ Agao

7347 - 2018 61,11

CSI/ UDI/ PE 9.6.1 - 2018 0,00 0,00 100,00 . 0,00
0,00
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LEGENDA

Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% :l 50% até 75% - 75% até 100%
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