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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Semaforo de Prazo do Projet
Projeto

DEA/ PE 1 4.2.4/ Agéo 7508 642.400,00 55.738,56 _ 83,87 69,06
57,92

SGA/ PE: 14.5.1/ Agao 1109 48.640,00 0,00 _ 61,09 . 86,76
53,00

SGA/ Racionaliza/ PE: 14.7.7 0,00 0,00 - 87,94 . 31,27
27,50

DA/ Redimencionamento do sistemade 0,00 0,00 85,21 29,96

atendimento ao publico e do servigo de - .

protocolo/ PE: 14.4.1 25,53

SGA/ PE: 14.7.4/ Agdo 3027 1.258.000,00 629.620,06 _ 79,91 62,57
50,00

DA/ Inventario online/ PE: 14.7.6 0,00 0,00 _ 81,09 57,73
46,81

DA/ Arquivo/ PE: 14.6.2/ Agéo 7336 52.000,00 0,00 _ 88,11 . 90,80
80,00

DA/ Ampliagao da frota/ PE: 14.8.3/ Agao 1.390.051,50 0,00 67,77 . 0,00

1465
0,00

DA/ Melhoria da gestéo e operagao de 0,00 0,00 91,34 24,33

transportes/ PE: 14.8.3 - .
22,22

DEA/ PE 1 4.2.2/ Agéo 5092 3.740.000,00 338.336,80 _ 80,43 55,77
44,85
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Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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