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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Agdes

| | | | l

DEA/ Construcéo de Unidade/ PE 1 4.2.2/ 3.701.370,16 3.127.021,63
Agdo 5092 - 2019

] l ] l ] Limpar || Filtrar
43,29 . 90,58

39,21

SGA/ SEI/ PE: 14.5.1 - 2019 0,00 0,00 _ 76,93 66,04
50,81

DEA/ Reforma de Unidade/ PE 1 4.2.4/ 420.000,00 27.811,01 59,02 39,26

Agdo 7508 - 2019 - 5577 .

SGA/ Novas préticas de gestdo 54.000,00 0,00 56,21 45,15

administrativa/ PE: 14.5.1/ Agéao 1109 - - .

2019 25,38

DCCL/ Projeto de Fiscalizagao/ 0,00 0,00 100,00 . 0,00
PE:14.5.1/ Agao 1109 - 2019

0,00
SGA/ Aparelhamento de Unidade/ PE: 995.000,00 55.349,57 - 48,06 67,62
14.7.4/ Acado 3027 - 2019 3050
DCCL/ Projeto de Mapeamento integrado 0,00 0,00 50,00 . 0,00
de Compras do MPBA/ PE:14.5.1 - 2019 0.00
DADM/ Aperfeigoamento da Gestaode 0,00 0,00 - 10,17 . 211,63
Servicos de Apoio da DADM/ PE 14.3.1 -
2019 21,53
Secretaria-Geral/ Atender a demanda 0,00 0,00 - 31,59 71,24
social/ PE: 14.1.3 - 2019 2250
DADM/ Projeto de Atendimento Integrado 0,00 0,00 l 40,34 . 19,54
- PROATI/ PE. 14.4.1 - 2019 7 88
CGE/ UNIDADE DE PROCESSOS /Caixa 0,00 0,00 100,00 . 0,00
de Ferramentas/ PE 14.5.1/ Agéo 7337 -
2019 0,00
CGE/ UNIDADE DE PROCESSOS 0,00 0,00 . 25,16 . 44,67
/Modernizagao do MPBA/ PE 14.5.1/ 2019 1124
DADM/ Ampliagao da frota/ PE: 14.8.3/ 1.031.200,00 0,00 40,37 90,84
Acéo 1465 - 2019 - 36,67 .
DADM/ Projeto Melhoria da gest&o e 0,00 0,00 _ 40,65 . 139,41
operagéo de transportes/ PE: 14.8.3 -
2019 56,67
DADM/ Projeto Arquivo / EGBA/ PE: 924.000,00 0,00 52,33 72,62
14.6.2/ Agéo 7336 - 2019 - 38,00
DADM/ Aperfeicoamento da Gestao de 0,00 0,00 28,08 120,84
Servicos Gerais/ PE 14.3.1 - 2019 - 3393 .
SGA/ "Programa para compartihamento 0,00 0,00 100,00 . 0,00
de experiéncias"/ PE 14.9.2 - 2019 0.00

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA

Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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