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DEA/ Construgao de Unidade/ PE 1 4.2.2/ 7.785.942,80 6.606.338,34 94,20 51,01
Acéo 5092 - 2019

48,05
SGA/ SEI/ PE: 14.5.1 - 2019 0,00 0,00 _ 98,89 . 81,28

80,38
DEA/ Reforma de Unidade/ PE 1 4.2.4/ 299.736,10 50.428,76 91,85 34,01
Acéo 7508 - 2019 - .

31,24
SGA/ Novas préticas de gestao 54.000,00 0,00 _ 94,86 53,55
administrativa/ PE: 14.5.1/ Agéao 1109 -
2019 50,80
SGA/ Aparelhamento de Unidade/ PE: 995.000,00 55.349,57 _ 95,20 63,03
14.7.4/ Agao 3027 - 2019

60,00
DCCL/ Projeto de Mapeamento integrado 0,00 0,00 94,81 44,83
de Compras do MPBA/ PE:14.5.1 - 2019 _42 50 .
DADM/ Aperfeicoamento da Gestao de 0,00 0,00 _ 92,93 58,89
Servigos de Apoio da DADM/ PE 14.3.1 -
2019 54,72
Secretaria-Geral/ Atender a demanda 0,00 0,00 67,81 33,18
social/ PE: 14.1.3 - 2019 - .

22,50
DADM/ Projeto de Atendimento Integrado 0,00 0,00 _ 94,33 73,49
- PROATI/ PE. 14.4.1 - 2019

69,33
CGE/ UNIDADE DE PROCESSOS /Caixa 78.000,96 35.443,18 _ 90,42 61,19
de Ferramentas/ PE 14.5.1/ Agéo 7337 -
2019 55,33
CGE/ UNIDADE DE PROCESSOS 0,00 0,00 _ 89,33 . 83,76
/Modernizagao do MPBA/ PE 14.5.1/ 2019

74,82
DADM/ Ampliagéo da frota/ PE: 14.8.3/ 1.031.200,00 1.200.000,00 _ 100,00 . 100,00
Acéo 1465 - 2019

100,00
DADM/ Projeto Melhoria da gestéo e 0,00 0,00 _ 94,93 . 87,78
operagéo de transportes/ PE: 14.8.3 -
DADM/ Projeto Arquivo / EGBA/ PE: 924.000,00 0,00 _ 90,91 . 77,00
14.6.2/ Agao 7336 - 2019

70,00
DADM/ Aperfeicoamento da Gestao de 0,00 0,00 _ 95,01 63,15
Servigos Gerais/ PE 14.3.1 - 2019

60,00
SGA/ Programa para compartilhamento 0,00

de experiéncias/ PE 14.9.2 - 2019
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86,46 . 76,33

66,00

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA

Evolugdo do projeto:

percentual de conclusédo real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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