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SGA/Experiéncias e conhecimentos entre os 0,00

segmentos do sistema de Justiga/PE 14.9.2
- 2020

DEA/Manuteng¢éo, ampliagdo e melhoria das
Promotorias de Justica/PE: 14.2.4/ PE:
14.2.5/ Agédo 7508 P - 2020

2.227.000,00

DADM/Melhoria, expanséo e automagao dos 0,00

servigos de apoio/PE 14.3.1 - 2020

DADM/Projeto EGBA/PE 14.6.1/Agéo 7336
P -2020

DADM/Melhoria da infraestrutura dos
servigos gerais do MP/BA com capacitagdo
de integrantes/PE 14.3.2 - 2020

DADM/Projeto PROATI/PE 14.4.1 e PE
14.4.4 - 2020

DADM/Descentralizagdo dos servigos de
protocolo do MPBA/ PE 14.4.2 - 2020

DADM/Ampliagéo do acesso a documentos
importantes/PE 14.6.2 - 2020

DADM/Capacitagdo dos servidores em
gestdo documental/ PE 14.6.3 - 2020

DADM/Atualizagao de atos, instrugdes
normtivas e sistemas de gestdo
documental/PE 14.6.4 - 2020

DADM/Adequacéo da frota de veiculos do
MPBA/PE 14.8.3 P/Agéo 1465 - 2020

SGA/Estrutura organizacional administrativa
do MPBA/PE 14.1.1/ ACAO 1109 P/PEN -
2020

SGA/Regimentos dos érgaos administrativos
e finalisticos do MP/PE 14.1.4 - 2020

Secretaria-Geral/ Atender a demanda social/
PE: 14.1.3 - 2020

DEA/Construgao ou aquisi¢do de sedes
regionais/PE: 14.2.2/ PE: 14.2.8/Ac¢éo 5092
P - 2020

DADM/Aparelhamento de Unidade/ PE:
14.7.4/ Agao 3027 - 2020

CGE/Unidade de Processos/Gestédo por
Processos/PE 14.5.1 - 2020

SGA/Manual de atuagao das unidades
administrativas e finalisticas/PE 14.5.2 -
2020

SGA/Programa de racionalizagéo de
recursos organizacionais/PE 14.7.7/A¢do
1109/PEN - 2020
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LEGENDA

Evolugdo do Projeto:

Percentual de conclusio real do projeto

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado

Semaforo do Prazo do Projeto (evolucdo do projeto/Percentual planejade do projeto) *100:
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