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Nome do Projeto  Custo Planejado do Projeto  Custo Realizado do Projeto  Evolução do Projeto  Percentual(%) Planejado do
Projeto  

Semáforo d

DADM/Melhoria, expansão e automação
dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2021

0,00 0,00

30,58

78,66

DADM/Melhoria da infraestrutura dos
serviços gerais do MPBA com
capacitação de integrantes/PE 14.3.2 -
2021

0,00 0,00

3,36

33,58

DADM/Projeto Plano de atendimento
Integrado - PROATI/PE 14.4.1 e PE
14.4.4 - 2021

0,00 0,00

0,09

23,32

DADM/Descentralização dos serviços de
protocolo do MPBA / PE 14.4.2 - 2021

0,00 0,00

0,00

32,73

DEA/Construção e Acessibilidade de
unidades do MPBA/PE: 14.2.2/ PE:
14.2.8/Ação 5092 P - 2021

10.000.000,00 0,00

0,03

71,88

DADM/EGBA/PE 14.6.1/Ação 7336 P -
2021

462.000,00 79.098,26

8,43

44,87

DEA/Reforma de Unidades do Ministério
Público/PE: 14.2.4/ Ação 7508 - 2021

865.000,00 53.859,86

24,19

61,78

DADM/Capacitação dos servidores em
gestão documental/ PE 14.6.3 - 2021

0,00 0,00

19,92

34,91

DEA/Ampliação e melhoria da
infraestrutura Física do MPBA/PE:
14.2.5 - 2021

0,00 0,00

0,00

33,76

DADM/Atualização de atos, instruções
normtivas e sistemas de gestão
documental/PE 14.6.4 - 2021

0,00 0,00

20,00

66,39

DADM/Aparelhamento de Unidades do
MPBA/PE 14.7.5/ Ação 3027 P - 2021

1.200.000,00 0,00

41,39

44,56

DADM/Aprimoramento da Gestão de
Transportes/PE 14.8.1 - 2021

0,00 0,00

0,00

33,64

DADM/Ampliação e Renovação da Frota
de Veículos do Ministério Público/PE
14.8.3/Ação 1465 P - 2021

1.330.000,00 0,00

0,00

26,43

SGA/Programas e Projetos de
Modernização do MPBA/PE 14.9.1/PE
14.9.2 - 2021

0,00 0,00

0,00

89,03

SGA/Estrutura Organizacional
Administrativa do MPBA/PE 14.1.1/
AÇÃO 1109 P - 2021

245.000,00 0,00

0,00

94,65
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Nome do Projeto  Custo Planejado do Projeto  Custo Realizado do Projeto  Evolução do Projeto  Percentual(%) Planejado do
Projeto  

Semáforo d

SGA/Programa de Racionalização de
Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/
PEN - 2021

20.000,00 0,00

0,00

98,74

CGE/Unidade de
Processos/Mapeamento/PE 14.5.1/PEN
- 2021

0,00 0,00

23,75

28,51

Secretaria-Geral/Reordenamento
Administrativo/PE: 14.1.1 - 2021

0,00 0,00

46,17

57,39

Secretaria-Geral/ Mapeamento e
aperfeiçoamento de rotinas / PE: 14.5.1/
PE: 14.5.2 - 2021

0,00 0,00

9,09

31,11

Secretaria-Geral/ Secretaria Geral 100%
digital /PE: 14.6.1/ PE: 14.6.4 - 2021

0,00 0,00

62,00

69,50
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