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DADM/Melhoria, expanséo e automagéo dos
servigos de apoio/PE 14.3.1 - 2021

DADM/Melhoria da infraestrutura dos servigos
gerais do MPBA com capacitagdo de
integrantes/PE 14.3.2 - 2021

DADM/Projeto Plano de atendimento
Integrado - PROATI/PE 14.4.1 e PE 14.4.4 -
2021

DADM/Descentralizagéo dos servigos de
protocolo do MPBA / PE 14.4.2 - 2021

DEA/Construgéo e Acessibilidade de unidades
do MPBA/PE: 14.2.2/ PE: 14.2.8/A¢a0 5092 P
-2021

DADM/EGBA/PE 14.6.1/Agé0 7336 P - 2021

DEA/Reforma de Unidades do Ministério
Publico/PE: 14.2.4/ Agao 7508 - 2021

DADM/Capacitagao dos servidores em gestao
documental/ PE 14.6.3 - 2021

DEA/Ampliagao e melhoria da infraestrutura
Fisica do MPBA/PE: 14.2.5 - 2021

DADM/Atualizagao de atos, instrugdes
normtivas e sistemas de gestao
documental/PE 14.6.4 - 2021

DADM/Aparelhamento de Unidades do
MPBA/PE 14.7.5/ Agédo 3027 P - 2021

DADM/Aprimoramento da Gestao de
Transportes/PE 14.8.1 - 2021

DADM/Ampliagéo e Renovagéo da Frota de
Veiculos do Ministério Publico/PE 14.8.3/A¢édo
1465 P - 2021

SGA/Programas e Projetos de Modernizagéo
do MPBA/PE 14.9.1/PE 14.9.2 - 2021

SGA/Estrutura Organizacional Administrativa
do MPBA/PE 14.1.1/ ACAO 1109 P - 2021

SGA/Programa de Racionalizagéo de
Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/ PEN -
2021

CGE/Unidade de Processos/Mapeamento/PE
14.5.1/PEN - 2021

Secretaria-Geral/Reordenamento
Administrativo/PE: 14.1.1 - 2021

Secretaria-Geral/ Mapeamento e
aperfeicoamento de rotinas / PE: 14.5.1/ PE:
14.5.2 - 2021

Secretaria-Geral/ Secretaria Geral 100%
digital /PE: 14.6.1/ PE: 14.6.4 - 2021

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
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Evolugdo do Projeto:

Percentual de concluséo real do projeto

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Projeto ndo iniciado
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