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Relatório Desempenho Objetivo Melhorar a Gestão Administrativa 2021 (20 itens)
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Nome do Projeto
  Custo Planejado do Projeto
  Custo Realizado do Projeto
  Evolução do Projeto
  Percentual(%) Planejado do
Projeto
 

Semáforo de Prazo do Projeto
 

DADM/Melhoria, expansão e automação
dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2021

0,00 0,00

86,87

99,86

DADM/Melhoria da infraestrutura dos
serviços gerais do MPBA com
capacitação de integrantes/PE 14.3.2 -
2021

0,00 0,00

56,61

90,16

DADM/Projeto Plano de atendimento
Integrado - PROATI/PE 14.4.1 e PE
14.4.4 - 2021

0,00 0,00

63,25

74,13

DADM/Descentralização dos serviços de
protocolo do MPBA / PE 14.4.2 - 2021

0,00 0,00

66,67

98,26

DEA/Construção e Acessibilidade de
unidades do MPBA/PE: 14.2.2/ PE:
14.2.8/Ação 5092 P - 2021

643.471,40 0,00

0,56

88,54

DADM/EGBA/PE 14.6.1/Ação 7336 P -
2021

462.000,00 79.098,26

16,85

90,20

DEA/Reforma de Unidades do Ministério
Público/PE: 14.2.4/ Ação 7508 P - 2021

656.693,74 53.859,86

33,47

61,79

DADM/Capacitação dos servidores em
gestão documental/ PE 14.6.3 - 2021

0,00 0,00

19,92

88,04

DEA/Ampliação e melhoria da
infraestrutura Física do MPBA/PE:
14.2.5 - 2021

0,00 0,00

0,00

85,02

DADM/Atualização de atos, instruções
normtivas e sistemas de gestão
documental/PE 14.6.4 - 2021

0,00 0,00

20,00

98,55

DADM/Aparelhamento de Unidades do
MPBA/PE 14.7.5/ Ação 3027 P - 2021

1.200.000,00 365.292,35

84,79

79,93

DADM/Aprimoramento da Gestão de
Transportes/PE 14.8.1 - 2021

0,00 0,00

16,82

90,59

DADM/Ampliação e Renovação da Frota
de Veículos do Ministério Público/PE
14.8.3/Ação 1465 P - 2021

1.330.000,00 0,00

12,50

67,58

SGA/Programas e Projetos de
Modernização do MPBA/PE 14.9.1/PE
14.9.2 - 2021

0,00 0,00

0,00

99,94

SGA/Estrutura Organizacional
Administrativa do MPBA/PE 14.1.1/
AÇÃO 1109 P - 2021

245.000,00 0,00

99,59

99,76
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Nome do Projeto
  Custo Planejado do Projeto
  Custo Realizado do Projeto
  Evolução do Projeto
  Percentual(%) Planejado do
Projeto
 

Semáforo de Prazo do Projeto
 

SGA/Programa de Racionalização de
Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/
PEN - 2021

20.000,00 0,00

0,00

99,85

CGE/Unidade de
Processos/Mapeamento/PE 14.5.1/PEN
- 2021

0,00 0,00

79,87

88,51

Secretaria-Geral/Reordenamento
Administrativo/PE: 14.1.1 - 2021

0,00 0,00

52,83

95,00

Secretaria-Geral/ Mapeamento e
aperfeiçoamento de rotinas / PE: 14.5.1/
PE: 14.5.2 - 2021

0,00 0,00

35,00

91,95

Secretaria-Geral/ Secretaria Geral 100%
digital /PE: 14.6.1/ PE: 14.6.4 - 2021

0,00 0,00

100,00

89,92
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