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DEA/Construgdo de unidades do MPBA/PE
14.2.2/Agd0 5092 P - 2022

DEA/Reforma de Unidades do Ministério
Publico/PE 14.2.4/Agao 7508 P - 2022

DEA/Parcerias visando espacos adequados
para o Ministério Publico/PE 14.2.5 - 2022

DADM/Melhoria, expanséo e automagao dos
servigos de apoio (Coordenagéo de Servigos
Gerais)/PE 14.3.1 - 2022

Corregedoria/lmplementacéo do Sistema de
Gestéo da Qualidade da CGMP/PE
14.5.1/PEN - 2022

DADM/Projeto de atendimento Integrado -
PROATI/PE 14.4.4 - 2022

DADM/EGBA/PE 14.6.1/Agédo 7336 P - 2022

DADM/Aparelhamento de Unidades do
MPBA/PE 14.7.5/A¢ao 3027 P - 2022

DADM/Aprimoramento da Gestdo de
Transportes/PE 14.8.1 - 2022

DADM/Adequagéo da Frota de Veiculos do
Ministério Publico/PE 14.8.3 P/Agao 1465 P
- 2022

Secretaria-Geral/Mapeamento e
aperfeicoamento de rotinas/PE: 14.5.1/PE:
14.5.2 - 2022

Secretaria-Geral/Reordenamento
Administrativo/PE: 14.1.1/PEN - 2022

SGA/Estrutura Organizacional ~
Administrativa do MPBA/PE 14.1.1/ ACAO
1109 P/PEN - 2022

SGA/Regimentos de unidades do MP/BA /
14.1.4 - 2022

SGA/Programa de Racionalizagao de
Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/PEN -
2022

SGA/Programas e Projetos de
Modernizagdo do MPBA/PE 14.9.1/PE
14.9.2 - 2022

CGE/Mapeamento de processos
organizacionais no MPBA/PE 14.5.1/PEN -
2022
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Evolugdo do Projeto:

Percentual de conclusdo real do projeto

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado
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