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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolucéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acoes

l | [ | [ | [ | [ | [ Limpar || Filtrar
DEA/Construgao de unidades do MPBA/PE 9.812.999,90 1.628.887,64 76,84 53,07

14.2.2/Agé0 5092 P - 2022 4078

DEA/Reforma de Unidades do Ministério 2.092.000,00 343.594,83

79,47 65,05
Publico/PE 14.2.4/A¢éo 7508 P - 2022

66,73 . 16,49

DEA/Parcerias visando espacos adequados para 0,00 0,00
o Ministério Publico/PE 14.2.5 - 2022

® = o
= o =
o =} ~

DADM/Melhoria, expanséao e automagéo dos 0,00 0,00 80,00 . 100,00
servigos de apoio (Coordenacéo de Servigos
Gerais)/PE 14.3.1 - 2022
Corregedoria/Implementacgéo do Sistema de 0,00 0,00 53,01 67,09
Gestéo da Qualidade da CGMP/PE 14.5.1/PEN -
35.56
2022
DADM/Projeto de atendimento Integrado - 0,00 0,00 _ 78,60 60,43
PROATI/PE 14.4.4 - 2022
47.5
DADM/EGBA/PE 14.6.1/Agéo 7336 P - 2022 0,00 0,00 _ 65,63 69,84
45.84
DADM/Aparelhamento de Unidades do MPBA/PE  1.200.000,00 401.531,41 _ 63,07 . 121,30
14.7.5/Agé0 3027 P - 2022
76.5
DADM/Aprimoramento da Gestao de 0,00 0,00 88,57 29,48
Transportes/PE 14.8.1 - 2022 - 2641 .
DADM/Adequag&o da Frota de Veiculos do 903.000,00 0,00 _ 84,10 . 89,18
Ministério Publico/PE 14.8.3 P/Agédo 1465 P - 75.0
Secretaria-Geral/Mapeamento e aperfeicoamento 0,00 0,00 I 73,14 . 7,60
de rotinas/PE: 14.5.1/PE: 14.5.2 - 2022 556
Secretaria-Geral/Reordenamento 0,00 0,00 88,89 41,25
Administrativo/PE: 14.1.1/PEN - 2022 - 36.67 .
SGA/Estrutura Organizacional Administrativa do  100.000,00 0,00 _ 92,32 60,59
MPBA/PE 14.1.1/ ACAO 1109 P/PEN - 2022
55.94
SGA/Regimentos de unidades do MP/BA / 14.1.4 0,00 0,00 _ 78,51 . 84,92
-2022
66.67
SGA/Programa de Racionalizagéo de Recursos 0,00 0,00 _ 73,11 . 136,77
Organizacionais/PE 14.7.7/PEN - 2022 100.0
SGA/Programas e Projetos de Modernizagéo do 0,00 0,00 _ 74,96 . 100,06
MPBA/PE 14.9.1/PE 14.9.2 - 2022 5
CGE/Mapeamento de processos organizacionais 0,00 0,00 _ 67,05 . 125,77
no MPBA/PE 14.5.1/PEN - 2022
84.33
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LEGENDA
Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclusdo real do projeto Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o plangjado D Projeto néo iniciado . 0% a 25% - 25% a 50% |:| 50% a 75% . 75% a 100%
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