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DEA/Construgao de unidades do 9.812.999,90 4.104.336,74 100,00 52,22
MPBA/PE 14.2.2/A¢é0 5092 P - 2022 5022
DEA/Reforma de Unidades do Ministério  2.894.530,00 677.340,04 _ 100,00 60,17
Publico/PE 14.2.4/A¢é0 7508 P - 2022 017
DEA/Parcerias visando espagos 0,00 0,00 . 100,00 . 11,00
adequados para o Ministério Publico/PE
14.2.5 - 2022 11.0
DADM/Melhoria, expanséo e automagéo 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
dos servigos de apoio (Coordenagao de
Servigos Gerais)/PE 14.3.1 - 2022 100.0
Corregedoria/lmplementag&o do Sistema 0,00 0,00 _ 100,00 55,56
de Gestao da Qualidade da CGMP/PE
14.5.1/PEN - 2022 55.56
DADM/Projeto de atendimento Integrado 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
- PROATI/PE 14.4.4 - 2022 100.0
DADM/EGBA/PE 14.6.1/A¢d0 7336 P- 0,00 0,00 _ 100,00 . 87,25
2022

87.25
DADM/Aparelhamento de Unidades do 1.200.000,00 604.931,41 _ 100,00 . 100,00
MPBA/PE 14.7.5/A¢é0 3027 P - 2022 100.0
DADM/Aprimoramento da Gestao de 0,00 0,00 _ 100,00 73,33
Transportes/PE 14.8.1 - 2022 73.33
DADM/Adequacéo da Frota de Veiculos ~ 903.000,00 976.624,00 _ 100,00 . 100,00
do Ministério Publico/PE 14.8.3 P/Agao
1465 P - 2022 100.0
Secretaria-Geral/Mapeamento e 0,00 0,00 . 100,00 . 8,06
aperfeicoamento de rotinas/PE:
14.51/PE: 14.5.2 - 2022 8.06
Secretaria-Geral/Reordenamento 0,00 0,00 100,00 36,67
Administrativo/PE: 14.1.1/PEN - 2022 - 36.67 .
SGA/Estrutura Organizacional 100.000,00 0,00 _ 100,00 . 83,33
Administrativa do MPBA/PE 14.1.1/
ACAO 1109 P/PEN - 2022 83.33
SGA/Regimentos de unidades do MP/BA 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
/14.1.4 - 2022 100.0
SGA/Programa de Racionalizagéo de 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
Recursos Organizacionais/PE
14.7.7/PEN - 2022 100.0
SGA/Programas e Projetos de 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
Modernizagdo do MPBA/PE 14.9.1/PE
14.9.2 - 2022 100.0
CGE/Mapeamento de processos 0,00 0,00 _ 100,00 . 91,27
organizacionais no MPBA/PE 14.5.1/PEN 91.27
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA

Evolugdo do Projeto:

Percentual de conclusio real do projeto

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclusZo que o projeto deveria apresentar, conforme o plangjado

Semaforo do Praro do Projeto (evolugdo do projetof/Percentual planejado do projeta) *100:
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