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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acgoes
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CEAMA / NUDEPHAC / Projeto cultura 3.500,00 1.200,00 l 91,48 . 8,20
Legal / PE 7.1.6 /Agéo 4776 - 2019 750
CEAMA/ NBTS/ Protegéo da Baia de 14.000,00 0,00 95,55 . 0,00
Todos os Santos/ PE 7.2.6 / Agéo 4777 -
2019 0,00
CEAMA/ NURP/ Protegéo da Bacia do Rio 10.000,00 8.921,50

Paraguagu/ PE 7.2.6 / Agao 4896 - 2019

CEAT/ Pericia/ PE 7.1.4 | Agéo 4775 -
2019

CEAMA/ Projeto Todas as cores pelo Rio
Catolé Grande/ PE 7.1.1/ Agao 6271 -
2019

CEAMA / Qualificagéo de Integrante/ PE:
7.1.4/ Agao 7319 - 2019

CEAMA/ Sensiblizagéo para Protegéo e
Defesa do Meio Ambiente/ PE 7.1.1/ Acéo
6271 - 2019

CEAMA / Projeto Municipio Ecolegal /PE
7.1.16 / Agédo 7318 - 2019

CEAMA/ Projeto Reciclar e Crescer/ P.E.
7.1.10/ Agao 4779 - 2019

CEAMA / Projeto Floresta Legal / PE
7.1.13 / Agéo 4780 - 2019

CEAMA/ NUSF/ Protecéo da Bacia do Rio
Séo Francisco/ PE 7.2.6/ Agao 6269 -
2019

CEAMA/ NUMA/Projeto Mata Atlantica
Bahia/PE: 7.1.21/A¢&0 6612 - 2019

CEAMA / NUSF /Projeto Agrotéxico / PE
7.4.4 ACAO 6271 - 2019

CEAMA / Projeto Eco Kids Eco Teens /
PE 7.1.6 / Agao 4778 - 2019

CEAMA/ NUDEPHAC/ Protegéo do
Patriménio Cultural Material e Imaterial/
PE 7.1.6 /Agéo 4776 - 2019
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
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LEGENDA

Evolugdo do projeto:

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

B 0% ate25% [ 25% até 50% [ | 50% até 75% [ 75% até 100%
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