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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acgoes
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CEDUC!/ Projeto Saude + Educagéo/ PE:  34.140,32 0,00 _ 89,89 60,57
1.4/ Agao 4732 - 201

3.1.4/ Agéo 473 019 5445
CEDUC/ Conselhos Municipais de 0,00 0,00 100,00 . 0,00
Fiscalizacao/ PE: 3.1.2 - 2019

0,00
CEDUC/ Qualificagéo de Integrantes/ PE  4.042,00 3.832,50 _ 91,47 . 77,90
3.1.3/ Agéo 7302 - 2019

71,25
CEDUC!/ Projeto Educagéo Inclusiva/ PE  72.478,68 68.296,00 _ 93,34 . 98,36
3.2.3/ Agao 4735 - 2019

91,81
CEDUC/ Projeto Escola Sustentavel/ PE:  17.450,00 12.718,99 _ 88,94 63,56
3.1.4/ Agéo 4732 - 2019

56,53
CEDUC!/ Projeto Saber Melhor/ PE: 3.2.2/ 24.789,00 11.746,98 _ 84,33 59,29
Acéo 4737 - 2019

50,00
CEDUC/ Projeto Escola Legal/ PE: 3.2.3/  28.500,00 0,00 - 78,46 . 21,25
Acgéo 4736 - 2019

16,67
——

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
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LEGENDA

Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de concluséo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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