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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Seméforo de Prazo do Projeto Acdes
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CEOSP/ Projeto Comunidade Segura/ PE  11.600,00 0,00 30,30 °
1.4.6/ Agao 4755 0,00
CEOSP/ PE 1.1.10/ Ag&o 7305 20.000,00 0,00 . 3026 . 27,56
8,34
CEOSP/ Projeto CIRA/ P.E. 1.4.2 Agdo 14.320,00 3.559,97 41,25 48,48
4758 - 20,00 .
CEOSP/Projeto Comunidade Legal/PE 17.160,00 8.627,79 20,53 137,97
1.4.2/ Ag@o 4758 - 28,33 .
CAOCRIM/ Projeto Nucciber /PE 1.14/  40.000,00 0,00 39,03 -
Agdo 4756 0,00
CEOSP/ Projeto Seguranga Publica 28.600,00 2.338,16 35,49 -
Integrada: regionalizago do CISP/PE.
1.3.2/ Agao 4753 0,00
CAOCRIM/ PE 1.1.13/ Agéo 4757 20.230,64 4.127,36 - 33,59 . 86,34
29,00
CAOCRIM/ PE 1.4.2/ Acéo 7306 69.400,00 0,00 4,76 =
0,00
CAOCRIM/ PE 1.2.1/ Agéo 4754 2344344 2.356,56 . 34,63 . 28,88
10,00
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LEGENDA
Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Seméforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclus&o real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% I:l 50% até 75% - 75% até 100%
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