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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugao do Projeto Percentual(%) Planejado do Semaforo de Prazo do Projeto

Projeto
|| || |

CEOSP/ Aprimorar a execugao e 0,00 0,00 94,43 . 92,13
garantir os direitos dos grupos sociais

vulneraveis em cumprimento de 87,00

medidas de seguranga/ PE1: 1.7.5 /PE2:

1.7.6 - 2021

CEOSP/Participagao colaborativa da 0,00 0,00 85,71 . 0,00
sociedade no ambito da execugéo

penal/PE 1.7.8 - 2021 0,00

CEOSP/Melhoria do atendimento a 0,00 0,00 _ 85,71 . 111,72
saude do sistema penitenciario/PE

1.7.10 - 2021 95,76

CEOSP/Projeto A Academia Vai ao 35.000,00 0,00 86,46 51,96
Carcere/PE 1.7.12/Agéo 4758 - 2021 _44 9

Caocrim/Projeto CEAP (Controle 0,00 0,00 _ 85,79 . 80,69
Externo da Atividade Policial)/PE

1.1.1/Ag&0 4073 P -2021 69,22

Caocrim/Projeto Laboratorium Maria da  5.000,00 0,00 57,73 . 0,00
Penha/PE 1.1.2/A¢do 4073 - 2021 000

CSl/Produgéo e Difus&o do 197.920,00 27.095,91 73,69 38,80
Conhecimento/PE 1.2.6/Agéo 5211 - - .

2021 28,59

Caocrim/Capacitagcéo de membros e 30.000,00 0,00 72,86 . 41,18
servidores do MPBA na area criminal/PE

1.1.4/Aga0 4073/PEN - 2021 30,00

Caocrim/Implantagéo das centrais de 0,00 0,00 100,00 . 0,00
inquéritos online nas promotorias do

interior/PE 1.1.13 - 2021 0,00

Caocrim/Criag&o de estruturas voltadas 0,00 0,00 _ 83,42 64,96
aos acordos de ndo persecucao

penal/PE: 1.1.14 - 2021 54,19

Caocrim/Projeto Nucciber/PE: 20.000,00 0,00 _ 90,98 . 87,71
1.1.15/Agéo 4073 - 2021 7980

Caocrim/GAECO - Enfrentamento ao 54.000,00 99.227,00 _ 70,31 . 135,61
crime organizado/PE 1.2.2/A¢ao

4073/PEN - 2021 95,34

Caocrim/Ac¢des de ampliagéo, 20.000,00 0,00 62,02 . 0,00
fortalecimento e regionalizagéo do

GAECO/PE: 1.2.8/Ac&0 4073 - 2021 0,00

Caocrim/Implantagéo do inquérito 0,00 0,00 _ 88,78 . 93,89
policial eletrénico/PE 1.6.2 - 2021 83 35

Caocrim/Aprimoramento da forma de 5.000,00 0,00 _ 57,69 . 86,66
acesso aos laudos periciais criminais/PE

1.6.5/Agé0 4073 - 2021 50,00
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Semaforo de Prazo do Projeto

Projeto
CAOCRIM/ Projeto Vitima Acolhida/ PE:  10.000,00 554,00 _ 100,00 . 100,00
1.3.4/ PEN - 2021 100.00
CEOSP/Projeto MP EDUCA RELERE/ 0,00 0,00 78,37 . 20,96
PE: 1.7.11 - 2021 16.43
CEOSP/Capacitagdes para o 15.000,00 0,00 _ 92,96 . 91,32
enfrentamento a
criminalidade/PE:1.1.10/A¢a0 4758 64,89
-2021
CEOSP/Prevengéo da Violencia em 4.000,00 0,00 _ 90,57 53,78
Grandes Eventos/PE: 1.1.16/A¢do 4758
- 2021 48,71
CEOSP/Projeto CISP/ PE: 1.3.2 P/Agao  30.000,00 0,00 91,25 36,43
4758/PEN - 2021 - 5394 .
CEOSP/Fortalecimento do programa de  5.000,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
seguranca publica e defesa social/PE:
1.3.4/Aca0 4758 P - PEN - 2021 100,00
CEOSP/Implementagéo das agdes de 0,00 0,00 _ 98,04 51,17
seguranca publica/PE 1.3.7 - 2021 S
CEOSP/Tecnologia, Monitoramento e 0,00 0,00 98,82 25,30
Seguranca/PE 1.4.1 - 2021 - 25,00 .
CEOSP/ Projeto CIRA/PE 1.5.4 /Agao 30.000,00 17.387,50 _ 95,57 . 77,83
4758/PEN - 2021 7438
Ceosp/Monitoramento de viaturas 0,00 0,00 98,82 25,30
policiais, por meios tecnolégicos/PE - .
1.6.4 - 2021 25,00
CEOSP/Trabalho e Educagédo no 0,00 0,00 _ 99,81 . 100,05
Sistema Prisional/PE1: 1.7.7/PE2:
1.7.9/PE3: 1.7.11/PE4:1.7.1 - 2021 99,86
CEOSP/Projeto CISP Seguranga 0,00 0,00 _ 100,00 74,69
Publica Integrada/ PE:1.4.8 - 2021 7469
CEOSP/Monitoramento e fiscalizagdo do 0,00 0,00 _ 95,13 57,81
cumprimento das penas e medidas
alternativas/PE 1.7.2 - 2021 55,00
CEOSP/Expanséo da implantagéo do 0,00 0,00 90,31

regime semiaberto/PE 1.7.3 - 2021
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Evolugdo do Projeto:

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclus3o real do projeto Percentual de conclusio que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Projeta ndo iniciada

Semaforo do Prazo do Projeto {evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
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