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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto

l | | I |

CESAU/Projeto Saude+Educacéo/ PE 2.3.3(2)/ Acéo 20.000,00 - 41,50 . 39,15
4761 - 2021

16,25
CESAU/Aperfeicoar e qualificar atuagéo na defesada  20.000,00 32,16 . 137,25
saude/PE 2.1.2/Agao 4761_P - 2021 A
CESAU/Projeto Cegonha: Efetivando a Dignidade/ PE ~ 70.000,00 - 35,49 61,12
2.3.3/PE 2.3.5/Agé0 4761 - 2021 2169
CESAU/Garantir Adequada Regulagdo do Acesso ao 50.000,00 l 38,91 . 18,56
SUS/PE 2.3.5(2)/Agéao 4761 - 2021 s
CESAU/Garantir Observancia aos Pisos de 0,00 _ 46,91 . 127,92
Investimentos em Saude/PE 2.4.2 - 2021 60.00
CESAU/Implantagéo de politicas publicas preventivas ~ 15.000,00 33,16 112,62
na area de saude em todo o estado/PE 2.5.1 - 2021 - 3734 .
CAODH/Rede de atengdo Psicossocial/PE 2.3.2 - 2021 0,00 31,42 . 0,00

0,00
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semdforo do Prazo do Projeto (evolucdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclusZo real do projeto Percentual de conclus3o que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Projeto ndo iniciado . 0% a 25% - 25% a 50% |:| 50% a 75% . 75% a 100%
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