

Plano de Projeto

CAOCA/ MÍDIAS SOCIAIS E CRIMES CIBERNÉTICOS /PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2021



CLIENTE: MP-BA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
GERENTE: Moacir Silva do Nascimento Junior
PATROCINADOR: Marcia Rabelo Sandes
CRIADO POR: Suane Santos da Silva
DATA: 24/09/2020

Cronograma

A execução do projeto terá início em 07/01/2021 e deve durar 205,00 dias úteis (até: 29/10/2021).

	Duração	Início	Término	Percentual	Valor
↳ 1. Plano de Ação CAOCA - 2021 Responsável: Bruno Silva	206,00	07/01/2021	29/10/2021	0,00	R\$ 5.000,00
↳ 1.1. PE: Elaborar e implementar projeto visando à realização de campanhas para a conscientização dos riscos do uso indevido das mídias sociais e crimes cibernéticos, voltadas para a proteção do público infantojuvenil Responsável: Bruno Silva	206,00	07/01/2021	29/10/2021	0,00	R\$ 5.000,00
↳ 1.1.1. PPA: Promover o aperfeiçoamento e a estruturação da atuação na proteção à criança e ao adolescente Responsável: Bruno Silva	206,00	07/01/2021	29/10/2021	0,00	R\$ 5.000,00
↳ 1.1.1.1. Fonte de Recursos: Ação 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente - R\$ 5.000,00 Responsável: Bruno Silva	206,00	07/01/2021	29/10/2021	0,00	R\$ 5.000,00
↳ 1.1.1.1.1. Aperfeiçoamento funcional na temática da responsabilização por violação de direitos na internet. Responsável: Bruno Silva	206,00	07/01/2021	29/10/2021	0,00	R\$ 5.000,00
↳ 1.1.1.1.1.1. Organizar curso de capacitação. Responsável: Moacir Silva do Nascimento Junior	186,00	07/01/2021	30/09/2021	0,00	R\$ 0,00
↳ 1.1.1.1.1.2. Realizar curso de capacitação. Responsável: Moacir Silva do Nascimento Junior	43,00	02/08/2021	30/09/2021	0,00	R\$ 0,00
↳ 1.1.1.1.1.3. Elaborar kit de minutas de peças para a pronta atuação dos promotores da infância diante das notícias de violações de direitos na internet Responsável: Moacir Silva do Nascimento Junior	122,00	07/01/2021	30/06/2021	0,00	R\$ 0,00
↳ 1.1.1.1.1.4. Realizar campanha acerca da temática. Responsável: Moacir Silva do	84,00	01/06/2021	30/09/2021	0,00	R\$ 0,00

Nascimento Junior						
	↳ 1.1.1.1.1.5. Realizar a IV Conferência Tecnologia e Infância no mês de outubro. Responsável: Bruno Silva	206,00	07/01/2021	29/10/2021	0,00	R\$ 5.000,00
	↳ ◆ 1.1.1.1.1.6. Realizada IV Conferência de Tecnologia e Infância. Responsável: Bruno Silva	0,00	29/10/2021	29/10/2021	0,00	R\$ 0,00

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados