

## Relatório de Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a atuação funcional (3 itens)

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Sou Gente de Verdade	28.200,00	8.315,10	<div style="width: 63,57%;"><div style="width: 63,57%;"></div></div> 63,57	100,00	<span style="color: red;">■</span> 63,57	
Paternidade Responsável	47.677,45	24.472,00	<div style="width: 77,86%;"><div style="width: 77,86%;"></div></div> 77,86	100,00	<span style="color: yellow;">■</span> 77,86	
Operacional NUTS	9.100,00	210,50	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	

## LEGENDA

## Evolução do projeto:

percentual de conclusão real do projeto

## Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

## Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) \* 100



0% a 70%



71% a 90%



91% a 100%

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional