

Relatório de Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a atuação funcional (3 itens)

Exportar para Excel Exportar para ODS Exportar para CSV Exportar para TXT Exportar para PDF Exportar para Word					
Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
0 itens associados ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sou Gente de Verdade	28.200,00	2.286,84	<div style="width: 55,96%;"><div style="width: 55,96%;"></div></div> 55,96	98,91	■ 56,58
Paternidade Responsável	47.677,45	24.472,00	<div style="width: 67,86%;"><div style="width: 67,86%;"></div></div> 67,86	98,41	■ 68,95
Operacional NUTS	9.100,00	208,50	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 ■ 0% a 70% ■ 71% a 90% ■ 91% a 100%

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional