

Relatório de Desempenho do Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional (4 itens)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
0 itens associados ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Limpar Filtros
Análise QuantiQualitativa dos RAFs	0,00	0,00	24,59	50,35	48,84	
Operacional Corregedoria	332.597,99	181.934,84	19,23	32,31	59,52	
Aprimoramento de Fluxos e procedimentos Corregedoria Geral	48.000,00	15.317,12	17,95	20,53	87,42	
Sistema Módulo Siga	53.600,00	0,00	0,00	67,13	-	

Página 1 de 1 Não paginar ▼

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 0% a 70% 71% a 90% 91% a 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional