

**Relatório de Desempenho do Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional (4 itens)**

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Análise QuantiQualitativa dos RAFs	0,00	0,00	38,26	100,00	38,26
Operacional Corregedoria	370.725,49	269.627,26	39,77	77,17	51,53
Aprimoramento de Fluxos e procedimentos Corregedoria Geral	48.000,00	14.345,28	42,96	75,90	56,60
Sistema Módulo Siga	0,00	0,00	51,67	100,00	51,67

**LEGENDA****Evolução do projeto:**

percentual de conclusão real do projeto

**Percentual (%) Planejado do Projeto:**

percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) \* 100**

0% a 70%



71% a 90%



91% a 100%

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional