

Relatório de Desempenho do Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional (4 itens)


 Exportar para Excel









 Exportar para ODS

 Exportar para CSV

 Exportar para TXT

 Exportar para PDF

 Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
0 itens associados ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Limpar Filtro
Análise QuantiQualitativa dos RAFs	0,00	0,00		91,42	 26,90	
Operacional Corregedoria	368.504,49	257.530,97		63,09	 32,84	
Aprimoramento de Fluxos e procedimentos Corregedoria Geral	48.000,00	16.837,12		57,01	 55,33	
Sistema Módulo Siga	0,00	0,00		95,24	 28,00	

LEGENDA


Evolução do projeto:

percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

 0% a 70% 71% a 90% 91% a 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional