

## Relatório de Desempenho do Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional 2017 (8 itens)

Exportar para Excel

















Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CORREGEDORIA - GERAL/ PE: 12.3.1/ Ação: 4801	27.400,00	1.360,00	 5,00	32,60	 15,34	
CORREGEDORIA - GERAL/ PE: 12.7.2/ Ação: 7353	41.200,00	0,00	 0,00	34,05	 -	
CORREGEDORIA - GERAL/ MÓDULO SIGA/ PE: 12.7.2 Ação: 7354	22.200,00	0,00	 0,00	34,05	 -	
CORREGEDORIA - GERAL/ PE: 12.3.1 Ação: 7360	39.900,00	14.946,42	 0,00	34,05	 -	
CORREGEDORIA - GERAL/ PE: 12.7.2/ Ação: 7352	17.444,20	21.967,67	 0,00	40,10	 -	
CAOCIFE/ Projeto Paternidade Responsável/ PE 12.1.5/ Ação 4804	38.840,00	1.437,50	 17,67	28,31	 62,42	
CORREGEDORIA - GERAL/ PE: 12.3.1 Ação: 4802	35.736,00	44.129,64	 0,00	34,31	 -	
CORREGEDORIA - GERAL/ PE: 12.3.1/ Ação: 6968	53.920,00	0,00	 0,00	34,05	 -	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

## LEGENDA

**Evolução do projeto:**  
percentual de conclusão real do projeto

**Percentual (%) Planejado do Projeto:**  
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) \* 100**  
 0% até 25%  
 25% até 50%  
 50% até 75%  
 75% até 100%