

**Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional 2019** (9 itens) ?

Exportar para Excel



















Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
Secretaria-Geral/ Projeto SIGA/ PE 12.3.1 - 2019	0,00	0,00	 50,00	100,00	 50,00	
CAOCIFE/ Projeto Paternidade Responsável/ PE 12.1.5/ Ação 4804 - 2019	56.000,00	62.712,61	 62,75	95,38	 65,79	
CECOM/ Conhecendo o MP/ P.E 12.7.6 - 2019	0,00	0,00	 95,00	96,12	 98,83	
CORREGEDORIA/ Participação de Membros nos Projetos Institucionais/ PE 9.2.4 - 2019	0,00	0,00	 0,00	85,83	 0,00	
CORREGEDORIA/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE: 12.7.2/ Ação: 7352 - 2019	60.200,00	0,00	 99,17	88,19	 112,44	
CORREGEDORIA/ Plano Diretor da CGMP/ 12.7.2 - 2019	0,00	0,00	 0,00	85,83	 0,00	
CORREGEDORIA/ Produtividade Funcional/ PE: 12.3.1 - 2019	0,00	0,00	 0,00	85,83	 0,00	
CORREGEDORIA/ Disseminação de Dados/ PE: 12.3.1 Ação 7360 - 2019	48.500,00	0,00	 100,00	90,76	 110,18	
CORREGEDORIA/ Correição Ordinária de Membros do MP/ PE: 12.3.1 Ação 6968 - 2019	270.000,00	0,00	 70,00	85,65	 81,72	

Página 1 de 1

10 itens por página ▼

**Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional**

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

**LEGENDA**

**Evolução do projeto:**  
percentual de conclusão real do projeto

**Percentual (%) Planejado do Projeto:**  
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) \* 100**  
 0% até 25% 
  25% até 50% 
  50% até 75% 
  75% até 100%