































Gerado no dia 29/04/2022 às 16:29






## Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional 2022 (16 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Corregedoria/Projeto Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2022	0,00	0,00	 8,25	41,08	 20,09
Segunda Instância/Mapeamento dos dados para verificar a pertinência de criação de Procuradorias de Justiça especializadas, nas diversas áreas do MPBA/PE 12.4.1 - 2022	0,00	0,00	 20,00	25,71	 77,78
CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2022	0,00	0,00	 7,78	69,48	 11,20
CEAF/Fomento de iniciativas que favoreçam a inovação na instituição/PE: 12.8.1 - 2022	0,00	0,00	 0,00	20,00	 0,00
CEAT/Atendimento de Apoio Técnico/PE 12.7.8/Ação 4081 P - 2022	45.000,00	44.676,88	 3,36	18,61	 18,06
CEAT/Parcerias com Instituições para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2022	0,00	0,00	 0,00	25,73	 0,00
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2022	72.000,00	0,00	 3,67	22,52	 16,30
Corregedoria/Acompanhamento de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1/Ação 6968 P - 2022	399.000,00	0,00	 7,35	40,00	 18,37
CGE/Programa MP Comunidade/PE 12.1.4 - 2022	0,00	0,00	 10,00	0,00	Projeto iniciado antes do planejado
CAOCIFE/Aprofundamento e consolidação do conhecimento na área eleitoral/PE 12.2.2/Ação 4075 - 2022	2.000,00	0,00	 0,00	17,39	 0,00
Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais e redução de passivos procedimentais existentes/PE 12.5.1 - 2022	0,00	0,00	 8,34	38,20	 21,83
CAOCIFE/Estruturar o núcleo de autocomposição na área cível/ PE 12.2.3 - 2022	0,00	0,00	 0,00	12,43	 0,00
CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5/Ação 4075 P- 2022	4.000,00	0,00	 0,00	7,26	 0,00
CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MP/BA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2022	2.000,00	0,00	 2,67	22,44	 11,90
Gabinete/ Comissão permanente para estudos do redimensionamento das atividades ministeriais/PE 12.7.7 - 2022	0,00	0,00	 0,00	0,00	-
NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do MBA/ PE: 12.1.1/PEN - 2022	0,00	0,00	 11,20	7,09	 157,97

Página 1 de 1

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b>  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%