

Gerado no dia 30/01/2023 às 10:41

Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional 2022 (16 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Corregedoria/Projeto Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2022	0,00	0,00	81.25	100,00	81,25	
Segunda Instância/Mapeamento dos dados para verificar a pertinência de criação de Procuradorias de Justiça especializadas, nas diversas áreas do MPBA/PE 12.4.1 - 2022	0,00	0,00	100.0	100,00	100,00	
CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2022	0,00	0,00	33.33	100,00	33,33	
CEAF/Fomento de iniciativas que favoreçam a inovação na instituição/PE: 12.8.1 - 2022	0,00	0,00	82.5	99,49	82,92	
CEAT/Atendimento de Apoio Técnico/PE 12.7.8/Ação 4081 P - 2022	45.000,00	122.078,27	20.25	100,00	20,25	
CEAT/Parcerias com Instituições para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2022	0,00	0,00	0.0	100,00	0,00	
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2022	68.471,12	70.643,08	74.17	99,97	74,19	
Corregedoria/Acompanhamento de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1/Ação 6968 P - 2022	399.000,00	0,00	84.52	100,00	84,52	
CGE/Programa MP Comunidade/PE 12.1.4 - 2022	0,00	0,00	61.67	100,00	61,67	
CAOCIFE/Aprofundamento e consolidação do conhecimento na área eleitoral/PE 12.2.2/Ação 4075 - 2022	2.000,00	0,00	0.0	100,00	0,00	
Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais e redução de passivos procedimentais existentes/PE 12.5.1 - 2022	0,00	0,00	76.0	90,00	84,44	
CAOCIFE/Estruturar o núcleo de autocomposição na área cível/ PE 12.2.3 - 2022	0,00	0,00	0.0	100,00	0,00	
CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5/Ação 4075 P- 2022	4.000,00	0,00	30.0	100,00	30,00	
CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MP/BA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2022	2.000,00	0,00	11.0	100,00	11,00	
Gabinete/ Comissão permanente para estudos do redimensionamento das atividades ministeriais/PE 12.7.7 - 2022	0,00	0,00	30.0	100,00	30,00	
NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do MPBA/ PE: 12.1.1/PEN - 2022	0,00	0,00	50.0	100,00	50,00	

Página 1 de 1

Não paginar

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%