

Relatório de Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas (2 itens)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
0 itens associados ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Limpar Filtros
Operacional CEAF	251.000,00	17.226,20	<div style="width: 69,44%;"><div style="width: 69,44%;"></div></div> 69,44	67,36	<div style="width: 103,08%;"><div style="width: 103,08%;"></div></div> 103,08	

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ■ 0% a 70% ■ 71% a 90% ■ 91% a 100% </div>

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional