

Relatório de Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas (2 itens)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Operacional CEAF	571.000,00	401.545,15	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
Instrutoria Interna	0,00	0,00	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div> 75,00	100,00	■ 75,00	

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 ■ 0% a 70% ■ 71% a 90% ■ 91% a 100%

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional