

Relatório de Desempenho do Objetivo fortalecer a gestão orçamentária e financeiro (1 item)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
0 itens associados <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unidade de Gestão de Custos	13.420,00	0,00	<div style="width: 16,92%;"><div style="width: 16,92%;"></div></div> 16,92	34,05	<div style="width: 49,69%;"><div style="width: 49,69%;"></div></div> 49,69

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">■ 0% a 70%</div> <div style="text-align: center;">■ 71% a 90%</div> <div style="text-align: center;">■ 91% a 100%</div> </div>

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional