






**Relatório de Desempenho do Objetivo fortalecer a gestão orçamentária e financeiro (1 itens)**

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

| Nome do Projeto             | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto  | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|
|                             |                            |                            |  |                                    |   |
| Unidade de Gestão de Custos | 13.420,00                  | 2.115,13                   | <br>26,71 | 100,00                             |  26,71 |

| LEGENDA  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Evolução do projeto:</b><br>percentual de conclusão real do projeto | <b>Percentual (%) Planejado do Projeto:</b><br>percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento | <b>Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100</b><br> 0% a 70%  71% a 90%  91% a 100% |

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional