







Gerado no dia 30/04/2020 às 19:27

Relatório de Desempenho Obj. Fomentar a Integração Institucional (1 itens)  Exportar para Excel Exportar para ODS Exportar para CSV Exportar para TXT Exportar para PDF Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CGE/Realizar reuniões periódicas/PE: 13.2.3 - 2020	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	<input type="text" value="-"/>	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%