

Gerado no dia 30/07/2020 às 15:46

Relatório de Desempenho Obj. Fomentar a Integração Institucional (1 itens) ?

Exportar para Excel



Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word






Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CGE/Realizar reuniões periódicas/PE: 13.2.3 - 2020	0,00	0,00	 20,00	31,25	 64,00

Página 1 de 1

10 itens por página ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%