







**Relatório de Desempenho do Objetivo Fortalecer Alianças Estratégicas 2017 (1 itens)**

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEAMA/ Mobilidade Urbana / PE 10.1.6/ Ação 7705	11,644.35	11,643.60	 100,00	100,00	 100,00	

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA		
<b>Evolução do projeto:</b> percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) Planejado do Projeto:</b> percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	<b>Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100</b>  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100%