

Gerado no dia 30/04/2021 às 11:08

Relatório Desempenho Objetivo Fortalecer as Alianças Estratégicas 2021 (5 itens) ?
 Exportar para Excel




 Exportar para ODS

 Exportar para CSV

 Exportar para TXT

 Exportar para PDF

 Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de P
Segunda Instância/Priorização do julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos/ PE: 10.2.5 - 2021	0,00	0,00	 20,00	36,68	 54,53
Ceosp/Interagir com o GMF / TJBA na busca da implementação e consolidação dos Conselhos Comunitários/ 10.1.9 - 2021	0,00	0,00	 99,67	66,53	 149,81
Gabinete/Fomento ao desenvolvimento dos serviços virtuais/PE 10.1.5 - 2021	0,00	0,00	 0,00	33,48	 0,00
Gabinete/Priorização do julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos/PE: 10.2.5 - 2021	0,00	0,00	 0,00	33,48	 0,00
Gabinete/ Integração de sistemas/PE: 10.2.6/PEN - 2021	0,00	0,00	 0,00	33,48	 0,00

Página 1 de 1 10 itens por página ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%