


Relatório Desempenho Objetivo Fortalecer as Alianças Estratégicas 2021 (5 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Segunda Instância/Priorização do julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos/ PE: 10.2.5 - 2021	0,00	0,00	 20,00	65,71	 30,44
Ceosp/Interagir com o GMF / TJBA na busca da implementação e consolidação dos Conselhos Comunitários/ 10.1.9 - 2021	0,00	0,00	 99,76	99,81	 99,95
Gabinete/Fomento ao desenvolvimento dos serviços virtuais/PE 10.1.5 - 2021	0,00	0,00	 0,00	69,89	 0,00
Gabinete/Priorização do julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos/PE: 10.2.5 - 2021	0,00	0,00	 0,00	69,89	 0,00
Gabinete/ Integração de sistemas/PE: 10.2.6/PEN - 2021	0,00	0,00	 0,00	69,89	 0,00

Página 1 de 1

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%