





Gerado no dia 28/10/2021 às 09:10

**Relatório Desempenho Objetivo Fortalecer as Alianças Estratégicas 2021 (5 itens)**  Exportar para Excel Exportar para ODS Exportar para CSV Exportar para TXT Exportar para PDF Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Segunda Instância/Priorização do julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos/ PE: 10.2.5 - 2021	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
Ceosp/Interagir com o GMF / TJBA na busca da implementação e consolidação dos Conselhos Comunitários/ 10.1.9 - 2021	0,00	0,00	 99,84	100,00	 99,84
Gabinete/Fomento ao desenvolvimento dos serviços virtuais/PE 10.1.5 - 2021	0,00	0,00	 49,45	86,94	 56,88
Gabinete/Priorização do julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos/PE: 10.2.5 - 2021	0,00	0,00	 0,00	78,71	 0,00
Gabinete/ Integração de sistemas/PE: 10.2.6/PEN - 2021	0,00	0,00	 58,97	92,31	 63,88

Página 1 de 1 5 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b>	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b>	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b>
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	 Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%