

Gerado no dia 28/01/2022 às 09:54

Relatório Desempenho Objetivo Fortalecer as Alianças Estratégicas 2021 (5 itens) ?

Exportar para Excel











Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT






Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
Segunda Instância/Priorização do julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos/ PE: 10.2.5 - 2021	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00	
Ceosp/Interagir com o GMF / TJBA na busca da implementação e consolidação dos Conselhos Comunitários/ 10.1.9 - 2021	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00	
Gabinete/Fomento ao desenvolvimento dos serviços virtuais/PE 10.1.5 - 2021	0,00	0,00	 0,00	100,00	 0,00	
Gabinete/Priorização do julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos/PE: 10.2.5 - 2021	0,00	0,00	 0,00	100,00	 0,00	
Gabinete/ Integração de sistemas/PE: 10.2.6/PEN - 2021	0,00	0,00	 0,00	100,00	 0,00	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%