

Gerado no dia 30/04/2020 às 15:43

Relatório Desempenho Objetivo Fortalecer a Imagem Institucional 2020 (10 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtros
CECOM/Diálogo com veículos de comunicação (Com. Mais Social)/PE:18.2.3/PEN - 2020	0,00	0,00	12,50	0,00	Projeto iniciado antes do planejado	
CECOM/Plano de Comunicação/PE 18.1.2/Ação 2050/PEN - 2020	25.102,64	0,00	0,00	0,00	-	
CECOM/Guia de serviços (Projeto Comunicação Mais Social)/PE: 18.1.4/PEN - 2020	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
CECOM/Ações de Comunicação Externa (Projeto Com.Mais Social)/PE 18.1.5/Ação 5248/PEN - 2020	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	
CECOM/Manual para gerenciamento e reformulação dos portais/PE1: 18.1.6/PE2: 18.3.1 - 2020	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	
CECOM/Ações e Treinamentos (Comunicação Mais Social)/PE:18.2.1/Ação 5248/PEN - 2020	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
CECOM/Política de Comunicação Social do MPBA (Projeto Comunicação Mais Social)/PE 18.1.7 - 2020	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	
CECOM/Eventos institucionais e ações publicitárias/PE 18.3.3 e PE 18.3.3_2/ Ação 2050 P/ PEN - 2020	1.005.035,04	252.903,36	10,32	39,21	26,32	
CECOM/Núcleo de comunicação digital (Projeto Comunicação Mais Social)/PE: 18.3.6 / PEN - 2020	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
CECOM/Reestruturação da área de comunicação social/PE 18.1.1/ Ação 5248 - 2020	631.728,49	0,00	0,00	61,31	0,00	

Página 1 de 1

10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: Projeto não iniciado 0% a 25% 25% a 50% 50% a 75% 75% a 100%